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FASE DI LAVORO

Ordinativo materiali

Allestimento cantiere

Demolizioni, rimozioni e scassi A A A A A

Rotture e Scavi per plinti dei sostegni e quadri A A A A A A A

Scavi per posa pozzetti e canalizzazioni A A A A A A A A A A A A A A A

Posa pozzetti e canalizzazionii A A A A A A A A A A A A A

Getto plinti dei sostegni A A A A A A A A

Ritombamento scavi e compattaz. A A A A A A A A A A A A A A A

Ripristino pavimentazioni A A A A A A A A A A A A A

Posa cavi B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Smantellamento apparecchi e punti luce esistenti C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Installazione sostegni C C C C C C C C C

Installazione sbracci/mensole C C C C C

Posa corpi illuminanti e lampade C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

CollegamentI a morsettiera e nei pozzetti C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Posa alimentatori e piastre e kit refitting F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Posa quadri e adeguamento esistenti D D D D D D D D D D D D D D D D

Allacciamento a quadri e linee D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Messa in tensione e collaudo E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Smantellamento impianti esistenti G G G

Interventi SmartCity H H H H H H H H H H H H H

giorni 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Note ed osservazioni:  Le tipologie di lavori contraddistinte da una stessa lettera devono essere eseguite in 

continuità e portate a termine in un unico periodo per ciascuna area di intervento

Si nota che  l'allestimento del cantiere deve essere curato praticamente ogni volta che i 

lavori interessano la careggiata stradale, in quanto occorre ogni giorno spostare le 

transenne e le segnalazioni in base all'avanzamento del cantiere che non può essere 

delimitato completamente
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